utuuttaan hohtavat liukutasot odottavat asiakkaita Helsinki-Vantaa lentoasemalla.
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Helsinki-Vantaan lentoaseman T1-T2-
yhdyskaytava vahvistettiin etuajassa — vaativa
urakka haastoi innovoimaan uusia
tydskentelytapoja.

Kreate sai maaliskuussa paatdkseen poikkeuksellisen haastavan
infraurakan Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Kokonaisuuteen kuului
T1- ja T2-terminaaleja yhdistavan kaytavan runkorakenteiden
vahvistaminen seka matkustajaliikenteelle suunniteltujen
liukutasojen asennus. Tydskenteleminen ahtaissa lattiakanaaleissa
liiketilojen ja ihmisvirtojen keskell& innoitti pohja- ja
betonirakentamisen ammattilaiset kehittdmaan ratkaisuja, jotka
edesauttoivat projektin valmistumista kaksi kuukautta etuajassa.

Kreate toimi projektijohtourakoitsijana ja paatoteuttajana urakassa,
jossa vahvistettiin Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaalien T1 ja
T2 valisen kaytavan terasbetonirunko ja tehtiin taloteknisten
jarjestelmien siirtot6itd. Rungon vahvistaminen oli edellytys
yhdyskaytavaén asennettaville liukutasoille.

— Teimme viime vuoden toukokuusta Iahtien vahvistuksia
porapaaluttamalla perustuksia, mantteloimalla olemassa olevia
pilareita seka rakentamalla uusia palkkeja ja pilareita. Lisdsimme
esimerkiksi lattian alla oleviin teknisiin kanaviin vahvistavia
terasrakenteita kaikkiaan 50 tonnin verran, kertoo T1-T2-
yhdyskaytavén vahvistamishankkeen tydmaapéaallikkdéna toiminut
Tapio Siirto Kreatelta.

Poikkeukselliset ratkaisut kirittivat
rakentamista ja toivat kustannussaastéja

Yhdyskéytavan kaikki rakenteelliset vahvistukset valmistuivat
tammikuussa 2022.

— Purku- ja rakennustdiden onnistunut rytmittdminen kolmen
kerroksen eri alueilla sekd kahden lohkon rakentaminen
samanaikaisesti alkuperaisesta suunnitelmasta poiketen
mahdollistivat osaltaan urakan etenemisen suunniteltua ripedmmin
ja kustannustehokkaammin, Siirto kertoo.

Kunnostetut sisatilat ja uudet liukutasot otettiin matkustajien kaytté6n
maaliskuun puolivalissd. Kokonaisuudessaan Kreaten urakka
valmistui maaliskuun lopussa, kun pintarakennety6t valmistuivat ja
yhdyskaytavan ulkopuoli luovutettiin Finavia Oyj:lle kaksi kuukautta
etuajassa.

— Kreaten kokemus ja osaaminen runko- ja betonitista on ollut



korkealla tasolla. Lopputulos on merkittava erityisesti matkustajien
kannalta katsoen. Laajentuvalla lentoasemalla kdvelymatkat
pitenevat vékisinkin, joten liikkumisen sujuvuutta lisataan esimerkiksi
liukutasoilla, toteaa Finavian tekniikasta, turvallisuudesta ja
vastuullisuudesta vastaava johtaja Henri Hansson.

Urakan poikkeuksellisesta haastavuudesta kertoo myds se, etta
Kreate oli ainut toimija, jolla oli valmiuksia l&htea toteuttamaan
yhdyskaytavan rungon remonttia Finavian edellyttdmassa
aikataulussa.

Uusia tyotapoja “surffilaudoista” vyoryttamalla
valamiseen

Vahvistusurakka toteutettiin toiminnassa olevien liiketilojen
alapuolella ymparivuorokautinen matkustajavirta huomioiden. Koska
tavoitteena oli taata liiketilojen hairiéton toiminta, Kreate paétti
ehdottaa vydryttdmalla valamista.

— Uuden toteutustavan myota yldpuolella sijaitsevien liiketilojen
rakenteita ei tarvinnut purkaa eiké rakentaminen vaikuttanut niiden
toimintaan. Onnistuimme valamaan kantavat palkit ilman ylapuolisia
valuaukkoja valamalla mansettien kautta ylhaalté alaspain ja alhaalta
yléspain palkin pintaan, Siirto valottaa.

Haastavuutta terasbetonirungon vahvistamiseen lisasi myés
tyéskenteleminen erittéin ahtaissa lattiakanaaleissa, joiden korkeus
oli vain 95 senttimetria.

— Rakensimme pyérélliset "surffilaudat”, jotka helpottivat
huomattavasti rakenteiden purkamista ja vahvistamista
lattiakanaaleissa. Surffilaudoilla kymmenien metrien matkat sujuivat
helpommin, eik& henkildstdn tarvinnut kontata tydskennellesséan,
Siirto kuvailee.

Erityisissé olosuhteissa Kreaten ratkaisukeskeinen infraosaaminen
korostui jélleen innoittaen ndiden uusien ty6tapojen ja
tyéskentelyolosuhteiden kehittamiseen.

— Surffilaudoilla sujuvoitimme tydn tekemista, mutta aikaa ja rahaa
saastimme, kun meidan ei tarvinnut avata rakenteita palkkien
valamista varten, Siirto tiivistaa.
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